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	Doel
	Tijdpad, activiteiten en organisatie van talentontwikkeling uitstippelen, zodat betrokkenen tijd en mogelijkheden krijgen om met talentontwikkeling aan de slag te gaan.


	Soort instrument

	Invulformat

	Te gebruiken in de fase

	Ontwerpen

	Beoogde activiteit in de school
	Vastleggen van activiteiten en toewijzen van uren + activiteiten aan betrokkenen.


	Te gebruiken op niveau
	Meso


	Deelnemers en hun functie in de school

	Alle betrokkenen bij talentontwikkeling

	Bron

	SLO






Toelichting

Onderstaand projectplan kan gebruikt worden bij het uitstippelen van de te bereiken doelstellingen met talentontwikkeling. Welke doelen streven we na, welke activiteiten moeten we daarvoor uitvoeren, wie zijn daarbij betrokken, wie doet wat en hoeveel uren hebben we daarvoor, wanneer moet het gereed zijn en wat brengt dit alles aan kosten met zich mee? Een dergelijk projectplan maakt aan de start helder wat de school wil bereiken en wat daarvoor nodig is. Gedurende het proces biedt het projectplan goede houvast om te bepalen of het project nog naar wens verloopt, en/of dat er bijstellingen nodig of wenselijk zijn.

	
Talentplan voor project  ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

Naam school:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Contactpersoon:
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


	Op stippeltjes: titel 

	Ten behoeve van: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	schooltypedeel, of onderbouw/bovenbouw, klassen, groepen leerlingen
(bijvoorbeeld talenten, uitvallers, moeilijk lerenden, et cetera.)

	Start en einddatum: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

	Doel:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resultaat:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	Omschrijf wat de opbrengst is van dit project 






	Nr.
	Activiteiten in ............. (jaar)
	Uitvoerder
	Uren 
	Gereed op
	

	1
	



	
	
	
	Omschrijving activiteiten + deadline. 


	2
	



	
	
	
	

	3
	



	
	
	
	

	4
	



	
	
	
	

	5
	



	
	
	
	

	6
	



	
	
	
	

	7
	Projectcoördinatie


	
	
	
	In de regel 10 % van de totale projecttijd. Denk onder anderen aan voorbereidings-tijd voor vergaderingen, overleg met directie, overleg met andere geledingen, evaluatieactiviteiten

	8
	Projectoverleg




	
	
	
	Vast onderdeel om draagvlak te vergroten/creëren, kennis te delen 

	9
	Communicatie en PR





	
	
	
	Denk aan informeren collega's leerlingen en ouders, draagvlak vergroten, PR voeren (toekomstige ouders, wijk en gemeente). 





[image: ]Bron: www.talentstimuleren.nl/onderwijs/vmbo 		3
Begroting
	
	Overige kosten (optioneel)

	Naam medewerker
	Aantal dagen
	

	

	
	
	Externe ondersteuning
	€

	

	
	
	Literatuur
	€

	

	
	
	Scholing
	€

	

	
	
	Overige kosten
	€

	

	
	
	
	


	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	Onvoorzien
	
	
	
	

	Totaal aantal dagen
	
	Totale activiteitenkosten
	€

	
	€






Voorbeeld projectplan van een 'Ontdek waar je goed in bent-school'



	Ten behoeve van                 Talentlessen voor alle leerlingen van de eerste en tweede klassen van de theoretische leerweg. Het gaat om talentlessen voor vier stromen: techniek, sport, kunst en cultuur, en wereldorientatie. 
	schooltypedeel, leerweg of onderbouw/boven-bouw, klassen, groepen leerlingen
(bijvoorbeeld talenten, uitvallers, moeilijk lerenden, et cetera.)

	Start en einddatum              Startdatum: augustus 2015
                                               Einddatum: juni 2016     
                                               Vervolgproject: verbeteren en doorontwikkelen op basis van ervaringen 2016-2017
	

	Doel                                       Lesmaterialen verbeteren (klas 1) en ontwikkelen (klas 2) voor uitdagende opdrachten. 



Resultaat                               Overdraagbare lesmaterialen die beproefd zijn in de klas. De motivatie van leerlingen moet hierdoor verbeteren. 

	Omschrijf wat de opbrengst is van dit project 






	Nr.
	Activiteiten in 2015/2016
	Uitvoerder
	Uren 
	Gereed op
	

	1
	Startbijeenkomst voor het docententeam organiseren: visie-bepalen, ervaringen vorig jaar evalueren, criteria voor uitdagend lesmateriaal bijstellen. 
	Stefan en Ina
	2
	3 september (dan vindt het team-overleg plaats)
	Omschrijving activiteiten + deadline. 


	2
	Definitieve lijst van criteria voor uitdagend materiaal gereed.
	Ina
	2
	10 september
	

	3
	Materiaal voor periode 1, leerjaar 1 bijgesteld.
	Fred en Wilma
	4
	17 september
	

	
	Materiaal voor periode 1, leerjaar 2 ontwikkeld (eerste concept was al gereed, bijstellen op basis van criteria).
	Hendrika, Achmed, Fred, Wilma
	4
	17 september
	

	
	Materiaal voor periode 2, leerjaar 1 bijgesteld.
	Fred en Wilma
	4
	1 november
	

	
	Materiaal voor periode 2, leerjaar 2 ontwikkeld
	Hendrika, Achmed, Fred, Wilma
	8
	1 november
	

	
	Materiaal voor periode 3, leerjaar 1 bijgesteld
	Fred en Wilma
	4
	1 maart
	

	
	Materiaal voor periode 3, leerjaar 2 ontwikkeld
	Hendrika, Achmed, Fred, Wilma
	8
	1 maart
	

	5 
	Uitvoeren en verwerken leerlingenquete leerjaar 1
	Stefan
	4
	1 juli
	

	
	Uitvoeren en verwerken leerlingenquete leerjaar 2
	Ina
	8
	1 juli
	




	Nr.
	Activiteiten in 2015/2016
	Uitvoerder
	Uren 
	Gereed op
	

	6
	Projectcoördinatie


	Stefan en Ina
	
	Verslag uitbrengen in managementoverleg: 11 september en 18 januari.
	In de regel 10 % van de totale projecttijd. Denk onder anderen aan voorbereidingstijd voor vergaderingen, overleg met directie, overleg met andere geledingen, evaluatieactiviteiten

	7
	Projectoverleg





	
	
	Elke dinsdagmiddag 5de uur: ontwikkelteam.
Maandelijkse rapportage in teamoverleg.

	Vast onderdeel om draagvlak te vergroten/creëren, kennis te delen 

	8
	Communicatie en PR





	Fred (klas 1)
Achmed (klas 2)
	
	3 september; informeren alle collega's
10 september: info in postbakjes collega's
17 september: informeren ouders (ouderavond).
5 november: Presentatie-avond door leerlingen aan ouders, belangstellenden en docenten.
Overig: website onderhouden
	Denk aan informeren collega's leerlingen en ouders, draagvlak vergroten, PR voeren (toekomstige ouders, wijk en gemeente). 
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